

Cronograma Semanal Individual

Proyecto Pingüino IDE - Área de Hardware

Responsable: Carlos Javier Sosa García

Área de trabajo: Hardware

Semana: Semana actual

Cronograma general de la semana

Actividad	Descripción del avance	Resultado
Revisión final del esquemático y PCB	Se realizó la revisión general del diseño del circuito, verificando que el esquemático y la PCB estuvieran completos antes de mandarlos a fabricar.	Diseño de hardware revisado y listo para fabricación.
Generación de archivos de fabricación	Se generaron los archivos necesarios para la fabricación de la PCB, considerando los archivos Gerber y los archivos de perforación.	Archivos de fabricación preparados.
Envío de PCB a fabricación	Se mandó a fabricar la PCB con una empresa externa, dando por concluida esta etapa del diseño de hardware.	PCB enviada a fabricación.

Resumen del avance

Durante esta semana, el avance correspondiente al área de hardware consistió principalmente en la revisión final del esquemático y de la PCB, la generación de los archivos de fabricación y el envío de la tarjeta a una empresa para su elaboración. Este cronograma contempla únicamente las actividades realizadas en hardware, ya que el desarrollo de software corresponde a otra parte del equipo.

Próximo avance esperado: esperar la llegada de la PCB fabricada para continuar con el armado, soldadura de componentes y primeras pruebas eléctricas.