

Cronograma Semanal de Trabajo

Desarrollo con PIC y Pinguino

29 de Junio al 03 de Julio

Actividades Realizadas

Día	Actividad Principal
Lunes	Configuración del entorno del PICKit2 y preparación de los archivos necesarios para la PIC.
Martes	Quemar la PIC: Grabación exitosa del firmware del bootloader (que estaba ausente) utilizando el programador PICKit2.
Miércoles	Revisión técnica y análisis del módulo TTL para evaluar si era viable utilizarlo como puerto de comunicación USB para la carga de código.
Jueves	Pruebas de conexión e intento de configuración en el IDE de Pinguino. Se detectó que el módulo TTL no es compatible nativamente para compilar o subir el código en este entorno.
Viernes	Conclusión de las pruebas de hardware, descarte del módulo TTL para esta arquitectura y documentación de los resultados técnicos obtenidos.

Conclusiones Técnicas de la Semana

- **Éxito en Hardware:** La PIC quedó recuperada y con el bootloader grabado correctamente mediante el PICKit2.
- **Descarte de Componente:** Se determinó experimentalmente que el módulo TTL no sirve como interfaz para compilar/subir código en el entorno de Pinguino, por lo que se deberán buscar alternativas de conexión directa USB o usar el programador tradicional.